


Werkleitungen Schulhaus-/Schüpfgasse; Planskizze Bauablauf

Massstab: 1:1000
unbeglaubigte Plankopie
Erstellt am: 22.09.2026
Die gedruckten Daten haben nur informativen Charakter. Es können keine rechtlichen Ansprüche irgendwelcher Art geltend gemacht werden. Grundstücke mit unterstrichenen Grundstücksnummern sind im Grundbuch provisorisch eingetragen.



RegioGIS
BERNER OBERLAND



4. Etappe
ca 11.1.27 - Mitte Januar 27

3. Etappe
ca. 18.11.26 - ca. 18.12.26

1. Etappe
6.10.26 - ca. 28.10.26

2. Etappe
ca. 29.10.26 - ca. 6.11.26

5. Etappe
ca. Mitte Januar 27 - Mitte Februar 27

6. Etappe
ca. Mitte Februar 27 - Mitte März 27

